



Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A KEK KH tervezési feladatkörébe tartozó EU társfinanszírozású projektek helyzete

Ssz.	Projekt megnevezése	A projekt státusza
1.	EKOP-2.1.1-07-2008-0001 – „Elektronikus fizetés megvalósítása” keretében, „Okmányirodai bankkártyás fizetés megvalósítása” tárgyú vertikális alprojekt	Megvalósítási szakasz. A projekt megvalósításának határideje 2010. szeptember 15., a pályázati elszámolási kérelem legkésőbb 2010. december 15-ig nyújtható be.
2.	EKOP-2.1.3 – Szolgáltatási irányelv (SZIR) implementálására irányuló projekt	A MeH EKK kezdeményezésére jelenleg folyamatban van a Támogatási Szerződés módosítási kérelmének előkészítése, a projekt záró időpontjának módosítása és egyéb pénzügyi jellegű átcsoportosítás kapcsán. A KEK KH oldali alprojektekhez kapcsolódó közbeszerzések indítás előtt állnak. (Az indítás feltétele a közbeszerzési dokumentációk VÁTI által történő jóváhagyása).
3.	EKOP-2.1.7 – Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartás megvalósítása (EAK)	Második körös pályázati fordulót követően az NFÜ átdolgozásra visszaküldte a dokumentációt.
4.	Biometrikus tartózkodási engedély bevezetése	Az előkészítés folyamatban az akciótervi nevesítés érdekében.
5.	EKOP-2.1.6 – Központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása (KSZNY)	Megvalósítási szakasz. A projekt zárásának tervezett időpontja 2010. július 14. Az alkalmazásfejlesztés megvalósítása két fázisban történik: az első fázis keretében átadott alapfunkcionalitású rendszer 2010. január 1-től működik, a teljes funkcionalitású rendszer átadásának határideje 2010. május 31. A szükséges hálózati és hardver infrastruktúra beszerzése és üzembe helyezése megtörtént. A szükséges beszerzési eljárások lebonyolításának mindegyike megtörtént. A Közreműködő Szervezet a benyújtott időközi kifizetési kérelmet elfogadta és kifizette, amely a teljes támogatási összeg kb. 60%-a.
6.	EKOP-1.A.1 „A” komponens – Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása	Támogatási Szerződés megkötve. A közbeszerzési eljárások indítás előtt állnak.

Ssz.	Projekt megnevezése	A projekt státusza
7.	EKOP-1.A.1 „B” komponens – Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása	Támogatási Szerződés megkötve. A közbeszerzési eljárás indítás előtt áll.
8.	JLS/2008/JPEN/054/CR-30CE-02502090081 (Criminal Justice) – Bűnügyi nyilvántartás migrációja projekt (HCR II.)	Támogatási Szerződés megkötve. Megvalósítási szakasz. A projekt megvalósításának határideje 2010. június 30., a pályázati elszámolási kérelem legkésőbb 2010. szeptember 30-ig nyújtható be.
9.	KHA 2008/3.4.2 – A SIS II érintettségű nemzeti szakrendszerek adatszolgáltató képességének megteremtése	Közbeszerzési szakasz, szerződéskötés időpontja 2010. április 12.
10.	KHA 2009/3.4.1, – A SIS II nemzeti központi rendszerének fejlesztése, és informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	Támogatási Szerződés megkötve.
11.	KHA 2009/3.4.6 – A SIS II érintettségű szakrendszerek adatszolgáltató képességének megteremtése, felkészülés a migrációra	Támogatási Szerződés megkötve.
12.	KHA 2010 – A SIS II rendszer hazai komponenseinek fejlesztése	Előzetes pályázati adatlap benyújtva.
13.	EKOP 2.3.3 – Második generációs biometrikus útlevél bevezetése	Projektzárási szakasz. Pályázat adminisztratív zárása folyamatban.
14.	EKOP 2.3.4 – Elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban	Támogatási Szerződés és Konzorciumi (KÜM-KEK KH) megállapodás aláírásra vár.
15.	Európai Segélyhívó Rendszer (ESR) bevezetése	Akciótervi nevesítés folyamatban.
16.	EKOP-2.1.9 Telefonos ügyfélszolgálati rendszer kialakítása	Folyamatban van a II. fázis pályázat kiírása.
17.	ÁROP-2.2.9-10/A-2010-0002 Romák foglalkoztatása a KEK KH-ban	2010. március 1. a foglalkoztatás megkezdődött. (Projektzárás: 2011. február 28; fenntartás: 2012. február 29.)